



Votre entreprise intervient sur trois lots de bureaux dont les chantiers se déroulent simultanément.

Par lot, votre entreprise affecte 4 techniciens (Term Bac Pro) qui interviennent avec 4 agents (2nde Bac Pro) pour installer câbles, canalisations et appareillages dans des bureaux ou des halles tertiaires. D'autres corps de métiers interviennent aussi. Le chantier est régulé par un maître d'œuvre d'une autre entreprise.

Votre mission : Permutation des équipes d'agents. Préparer la saisie des tâches à réaliser sur la planification temporelle sur l'application du PGI Django.

Ressource principale : Dossier remis par votre supérieur, planning TCE et liste de tâches remise par votre supérieur. Notice d'utilisation du PGI.

